

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิสตูดังอิงรับรอง
ด้านมาตรฐานวิชาชีพให้ทราบ ดังนี้

.....

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๕. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๕๒๕๐



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๒๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณากรณีโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมีว่า กระทรวงการคลังจะยืนยันความเห็นตามที่เสนอไว้เดิม ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๒ หรือจะมีความเห็นเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าควบคุมงาน รวมเป็นเงิน ๒๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณโครงการที่ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ วงเงิน ๗๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๗๒๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๖๓๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ใช้เงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพิ่มเติม ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อจะได้นำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ขอยืนยันความเห็นเดิมเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง ๒

๒. เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว จำนวน ๗๒๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๓๗๐



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๓

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๑๔

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาว่าจะยืนยันความเห็นตามที่เสนอไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หรือมีความเห็นเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ กรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงสาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องในกรณีเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานเคมี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงบประมาณได้หารือร่วมกับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยพิจารณาปรับลดวงเงินโครงการฯ และเสนอคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานเคมี เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานเคมี จากเดิมที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๗๒๗,๒๖๔,๘๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม จำนวน ๕๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๗๑๔,๗๓๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๒๔,๗๓๒,๐๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ค่าควบคุมงานอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม จำนวน ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๒,๕๓๒,๘๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ขอให้เจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการด้วย โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๕๒๔,๕๓๖,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป และใช้เงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒. สำหรับการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณของโครงการดังกล่าว เห็นสมควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)


ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๘



(นางสาวสุภาวดี เลิศสุทธิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๕/๒๕๗๐



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๗๒๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาว่าจะยืนยันความเห็นเดิม หรือจะมีความเห็นเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าควบคุมงาน เป็นจำนวน ๒๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณโครงการที่ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ วงเงิน ๗๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๗๒๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท โดยขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๖๓๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท และใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบจำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เห็นควรให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

๒. เห็นควรให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมี ให้สามารถรองรับกระแสความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศและระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะการแข่งขันที่มีความรุนแรง เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวัด การวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมีและชีวภาพของประเทศ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตและบริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำเนาถูกต้อง

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๓๕



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๗๒
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องในโครงการ จำนวน ๓ โครงการ
และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการโครงการต่ออย่างไร
รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้พิจารณา
โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยา
เคมี ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ วงเงิน ๕๓๙,๒๙๗,๐๐๐.- บาท ให้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔ เดือน ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างกรอบของอาคารจากรูปทรงสี่เหลี่ยม
เป็นรูปทรงกลมสัญญาณลูกโลก งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดย
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จำนวน ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
เช่นเดิม ซึ่งต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงาน จำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

/รวมเป็น...

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) สมทบ จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งขอขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า และผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่อง โดยได้เชิญ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในประเด็นที่ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เสนอโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยการจัดการจัดหาเครื่องมือวัดมาตรฐาน และการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการพัฒนาวัสดุอ้างอิงมาตรฐานที่จำเป็นในการวัดและการทดสอบ รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก สำหรับการก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม วงเงิน ๕๓๙.๒๙๗ ล้านบาท และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติได้มีมติเปลี่ยนแปลงแบบรูปภายนอกของอาคาร ให้สอดคล้องกับแบบรูปอาคารตามแนวคิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยี เป็นรูปทรงกลม สันฐานลูกโลก โดยครอบตัวอาคารด้วยโครงสร้างเหล็ก และกระจก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๕๙๗.๘ ล้านบาท สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ทำการประกวดราคา รวม ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ประกอบกับภายหลังจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ จึงได้มีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนแบบรูปอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมในปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้ตัดชั้นใต้ดินออก, เปลี่ยนโครงสร้างกรอบอาคารรูปทรงกลมสันฐานลูกโลก เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แต่ยังคงใช้กระจกลามิเนต ๒ ชั้น เพื่อกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร, รวมห้องปฏิบัติการก๊าซเข้ามาอยู่ด้วยกัน, ใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกโซน, ใช้ระบบดับเพลิงแบบระบบก๊าซแทนระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนระบบสื่อสารให้ทันสมัย ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน ๗๔๙.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ (๕๓๙.๒๙๗ ล้านบาท) จำนวน ๒๑๐.๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๕ (๕๙๗.๘ ล้านบาท) จำนวน ๑๕๑.๕ ล้านบาท เนื่องจากการคิดราคากลางเป็นราคาปัจจุบัน และมีค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น โดยขอใช้งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘.๓ ล้านบาท และเงินกองทุนสมทบ จำนวน ๘๑.๐ ล้านบาท

๓. การประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติเห็นว่าราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากมีการเพิ่มทั้งเนื้องานและคุณลักษณะที่สูงขึ้น ซึ่งในความเห็นสมควรพิจารณาออกแบบให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอีกครั้ง ทั้งงบประมาณและเงินกองทุน ทั้งนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้หารือกับสำนักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าควบคุมงาน รวมปรับลดวงเงินลงเป็นจำนวน ๒๑,๑๒๘,๐๐๐.- บาท จากงบประมาณโครงการที่ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ วงเงิน ๗๔๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือจำนวน ๗๒๗,๒๗๒,๐๐๐.- บาท โดยขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๓๗,๒๗๒,๐๐๐.- บาท และใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ใช้เงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพิ่มเติมอีก ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่ สำนักงบประมาณและสถาบันมาตรวิทยาเคมีแห่งชาติเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุภาวดี เลิศสุวานิชย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/ ๖๒๖



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อเสนอของส่วนราชการ ในเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
ด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/๑๒๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จาก
๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน
๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเบิกจ่าย
จากงบประมาณจำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) และจากเงิน
นอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา) สมทบอีกจำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
สิบล้านบาทถ้วน)

๒. ขอขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ เนื่องจากการขอความเห็นชอบตามข้อ ๑. เป็นการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ระยะที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอของส่วนราชการเกิดความถูกต้องสมบูรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเพิ่มข้อเสนอของส่วนราชการ อีกหนึ่งข้อ คือ ๓. ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกรอบ

/วงเงิน...

วงเงินโครงการฯ ดังกล่าว ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๘๓๒,๘๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงเป็นการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ อีกจำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๓๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๓๗ ๓๖๕๘

E-mail: saraban@nimt.or.th