

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/ ๖๒๖



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อเสนอของส่วนราชการ ในเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
ด้านมาตรฐานวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/๑๒๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาเคมี ให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาเคมี จาก
๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน
๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรฐานวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเบิกจ่าย
จากงบประมาณจำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) และจากเงิน
นอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรฐานวิทยา) สมทบอีกจำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
สิบล้านบาทถ้วน)

๒. ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักพันธงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาเคมี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ เนื่องจากการขอความเห็นชอบตามข้อ ๑. เป็นการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา
แห่งชาติ ระยะที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอของส่วนราชการเกิดความถูกต้องสมบูรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเพิ่มข้อเสนอของส่วนราชการ อีกหนึ่งข้อ คือ ๓. ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกรอบ

/วงเงิน...

วงเงินโครงการฯ ดังกล่าว ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๘๓๒,๘๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงเป็นการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ อีกจำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๓๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ ชุงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๓๖๕๘

E-mail: saraban@nimt.or.th